

Dorpshuis



Pieterburen

Hoofdstraat 105 te Pieterburen
Van kerk naar dorpshuis



Een mooie bestemming!

1950 geopend als Gereformeerde Kerk



Van kerk via het Wadloopcentrum naar Dorpshuis

1991 tot 2011

Stichting
Wadloopcentrum
Pieterburen



Aanleiding en inspiratie

Behoeftte aan een eigen ontmoetingscentrum in Pieterburen

Voormalige kerk vrij - december 2010

✓ Ideale kans om het dorpshuis te realiseren

Voorfinanciering - april 2011

✓ Initiatiefgroep met buurvrouw

Dorpsavond - juli 2011

✓ Eerste verkenning positief

Dorpsavond - januari 2012

✓ Contouren aangenomen

✓ Proeftuin van activiteiten vanaf 1 maart



Het projectplan

Onderzoek Hanzehogeschool

- Studenten Niek Kampinga, Vianne de Vrieze, en Jiabao Li

Bouwplan en -tekeningen

- Werkgroep bouwtechniek, met ondersteuning van Erwin van Iwaarden

Projectplan

- Stichtingsbestuur, met ondersteuning van Wim Koeneman (KNHM)
- Doelen, doelgroepen, programma van eisen, bouwplan, financieringsplan

Vooroverleg financiers en fondswerving

- Stichtingsbestuur

Dorpsavond juni 2012

Het gaat door!



Niek en Vianne



Erwin



Wim, Hanny, Rita en Annemarie

Ideeën en kaders

- Dorpshuis als weerspiegeling van onze dorpsgemeenschap
- Onderdak voor individuen en verenigingen
- Ruimte voor sociaal culturele activiteiten
- Zorgfunctie en commerciële functie



Maart 2012. Dorpshuis open! Foto impressie van de eerste activiteiten.



**Koffietijd, Eetclub, Klaverjasclub,
Biljartclub, Waddenwichter, Stamtafel**

Doelen & doelgroepen

- Realisatie van een dorpshuis op de begane grond
- Bouw van 9 B&B kamers op de bovenetage, die via een langdurig contract verhuurd worden aan een ondernemer in duurzaam toerisme



Dorpshuis (lokaal)

- Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, verenigingen, organisaties
- Circa 300 p/jr.

B&B lkamers (vanuit hele wereld)

- Wadlopers, Pieterpadlopers, rondtrekkende fietsers, vogelliefhebbers, bezoekers Zeehondencrèche en Waddenzee
- Circa 2000 p/jr.

De uitwerking 2011 tot 2014

- Projectplan: 2011- 2012
- Stichting: nov. 2012
- Fondsen werven: 2012 - 2013
- Aankoop kerk: juni 2013
- Aanbesteding: 2^{de} helft 2013
- Verbouwing: 1^e helft 2014
- Zelfwerkzaamheden:
3^e kwartaal 2014
- Opening: 3 oktober 2014



Van kerk naar dorpshuis Realisatie

januari 2014: eerst slopen!



Van kerk naar Dorpshuis

februari 2014: en weer opbouwen



De (eerste steen van de) Biljartzaal



Van kerk naar dorpshuis B&Bkamers



Van kerk naar dorpshuis B&B kamers



Zelfwerkzaamheden: afwerken, schoonmaken, inrichten en verven!!



En toen stond het daar : DORPSHUIS

Opening 3 oktober 2014!



Van kerk naar Dorpshuis,
gerealiseerd met velen, door:

Annelies Borchert

Hanny Hiddema

Annemarie Smit

Rita Vegter

Kerngroep 2011-2014

